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Goed idee

In 2021 ontvangt Rob Schimmel een telefoontje 
van dakbedekkingsbedrijf Van Venrooy met de 
vraag of hij een offerte wil uitbrengen voor een 
omvangrijk project: de renovatie van complex 
‘De Koppel’ in de wijk Jeruzalem in Amersfoort, 
waar 223 woningen nieuwe daken krijgen. Er is 
sprake van asbesthoudend dakleer (bitumen) 
dat gesaneerd moet worden. Of Schimmel hier 
een prijs voor wil opgeven. Hier is vriendelijk 
voor bedankt, omdat er te weinig informatie  
beschikbaar was en er te veel haken en ogen 
aan zaten. Wel geeft hij het volgende advies:
“Wil je hier echt een serieuze en realistische 
prijs, pak dan eerst een proefblok aan om te 
ontdekken wat de stand van zaken is, welke 
uitdagingen je tegenkomt, en hoe je dit het 
beste kunt aanpakken. Op basis daarvan kun je 
een doordacht plan van aanpak maken, inclusief 
een begroting voor de volledige renovatie van 
de 223 woningen in de wijk.”

Gaan we doen
Een maand later krijgt dit gesprek een vervolg. 
Van Venrooy meldt het volgende: “dat idee van jou,  
hebben we gelanceerd bij woningcorporatie de 

Alliantie, en ze zijn akkoord. Vanaf dat moment 
is de trein gaan rijden. Van Venrooy en Schimmel 
hebben intensief overlegd, de tijd genomen om 
alle ins & outs door te nemen, risicoanalyses te 
maken en verschillende scenario’s te bespreken.

Werkwijze aangepast
Tijdens de voorbereiding is de werkwijze ver-
anderd: eerst zou alleen het dakleer gesaneerd 
worden, maar nu gingen de hele daken er af, 
inclusief het houten dakbeschot, omdat enkel 
het dakleer saneren uitvoeringstechnisch niet 
haalbaar was. Ook werd duidelijk dat er meer 
asbesthoudende toepassingen aanwezig waren 
die gelijktijdig in de sanering meegenomen 
konden worden. Denk hierbij aan asbestcement 
buizen in ventilatie- en schoorsteenkanalen 
en restanten asbesthoudend dakleer onder 
de aanwezige isolatiewol op de zolders van de 
woningen. Omdat het dak er toch af moest, is 
voorgesteld om de aanwezige asbesthoudende 
toepassingen ter plaatse van de zolders gelijk-
tijdig met het dak te saneren. Hier is direct een 
veiligheidskundige bij betrokken die in samen-
werking met Schimmel een plan van aanpak 
heeft gemaakt voor de uitvoering van de sane-
ringswerkzaamheden. Dit maakte het project 

De Koppel Amersfoort: 
asbestsanering 223 woningen



2    De Koppel Amersfoort www.schimmelbv.nl

Dossiernummer: A2202882Project: Complex 3217 Koppelweg/Bladweg
Projectadres: Koppelweg / Tuinbouwweg / Kelkweg e.o.

Onderwerp: situatie tekening / routing woningen '24
Getekend door: AE

Schaal 1:1500 (A3)
Datum: 24-01-2024

START wk .. '24

FINISH

veel sterker richting handhaving, certificerende 
instantie en toezichthouders.

Uitkomsten proefblok
Voor de sanering van het proefblok is 14 dagen 
uitgetrokken. Voor Schimmel kwamen hier 
onder andere de volgende aandachtspunten 
uit: aanwezige (ventilatie) openingen zolders 
dichtzetten voor aanvang sanering, dik pakket 
aan isolatiewol aangetroffen met hieronder 
incidenteel bouw- en sloopafval, veel houten 
vloeren aangebracht over de isolatiewol. Tijdens 
de uitvoering zijn verbeterpunten gesignaleerd 
met betrekking tot de overkapping (de door-
werktent), de steiger, de routing, de planning 
van de kraan, stroomvoorziening, etc. Per dag is 
er door Schimmel een gedetailleerd verslag  
gemaakt met een beschrijving van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Uiteraard inclusief bijzonder- 
heden, aandachtspunten, risico’s, adviezen en 
foto’s. Op basis hiervan is een gedetailleerd 
(financieel) voorstel met een compleet plan van 
aanpak gemaakt voor de uitrol in de hele wijk. 

Voor alle betrokken partijen was het volkomen 
duidelijk wat de situatie was en wat er van hun 
werd verwacht.

Uitvoering
Om niets aan het toeval over te laten, heeft 
Schimmel een werkstart geïnitieerd waarbij ook 
de uitvoerende collega’s aanwezig waren. Bij een 
project van deze omvang is het cruciaal om te 
weten met wie je samenwerkt en welke zaken 
essentieel zijn om alles volgens planning te 
laten verlopen. Gedurende het hele traject blijft 
Schimmel vastberaden om iedereen scherp te 
houden.

Vanwege de omvang van het project heeft 
Schimmel een collega-asbestsaneerder  
ingeschakeld: Hooijer Renkum B.V. Nadat de 
asbestvrije golfplaten zijn verwijderd, begint 
Schimmel met het maken van een sparing in het 
dakbeschot, zodat de isolatiewol met behulp van 
een industriële stofzuiginstallatie kan worden 
weggezogen. Vervolgens sloopt Schimmel de 
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schoorstenen tot onder dakniveau. Op dat punt 
neemt Hooijer het over en gaat door met de werk-
zaamheden tot aan de verdiepingsvloer. De eerste 
14 dagen hebben twee asbestsaneerders van 
Schimmel meegewerkt met de ploeg van Hooijer. 
Dit om de kennis en ervaring vanuit het proefblok 
over te dragen op het team van Hooijer. Door hier 
bij de start goed in te investeren, konden zij de 
uitvoering vrij snel opvoeren tot 4 woningen in de 
week. Het project is opgedeeld in twee fases en 
verspreid over een periode van twee jaar, waarbij 
de sanering van de bergingsdaken in de winterpe-
riode plaatsvindt.

De asbestvrije golfplaten vinden via ‘Schimmel 
Houthandel en gebruikte bouwmaterialen’ hun 
weg naar een volgend project. Bij alle projecten 
werkt Schimmel zoveel mogelijk circulair. Gedu-
rende dit project biedt Schimmel circa 11.000m² 
asbestvrije golfplaten aan, samen met bijbehorende 
schroeven, windveren en scharniernokken. Elk van 

deze producten wordt bij aankomst zorgvuldig 
geselecteerd en klaargemaakt voor hergebruik.  
Ze zijn ideaal voor diverse bouwprojecten en bieden 
een duurzame oplossing voor dakbedekking.

In het begin verloopt alles nog wat stroef; mensen 
moeten aan elkaar wennen en het team moet op 
elkaar ingespeeld raken. Maar na vier weken staat 
alles stevig, zonder dat de werkdruk te hoog wordt. 
Vanaf dat moment loopt alles soepel en efficiënt. 
Inmiddels is het bouwteam in fase 2 beland: de 
volgende 123 woningen.

Het hele voortraject, inclusief proefblok, betaalt 
zich dubbel en dwars terug tijdens de uitvoering. 
Je komt geen hobbels en bobbels meer tegen, 
want je hebt alle gaten tijdens de werkvoor- 
bereiding al dichtgelopen. Het loopt gewoon 
lekker en dat is de verdienste van alle partners van 
het bouwteam en de zeer nauwkeurige werkvoor-
bereiding onder leiding van Van Venrooy.



Succesfactoren 
• Het besluit om eerst een proefblok te  doen;
• Nauwkeurige verslaglegging van het proefblok incl. verbeterpunten;
• Vormen bouwteam met gedreven partners;
• Gedetailleerde werkvoorbereiding met inbreng van alle bouwteamleden incl. uitvoerende collega’s;
• Voorbereiding zien als investering die  zich terugverdient tijdens de uitvoering.

Partners bouwteam

Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten over dit project? 

Neem dan contact op met Rob Schimmel: : 055-3121402 / Rob@schimmelbv.nl
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